Rabat, le 17 octobre 2024
COMMUNIQUE DE L'ASSOCIATION

Chers Adhérents,

C'est avec une immense satisfaction que nous vous annoncons de grandes avancées dans
notre Projet « Ecologe », conformément aux engagements pris lors de notre Assemblée
Générale Ordinaire de 2023. Le projet, prévu en quatre phases successives, progresse a un
rythme encourageant, et nous sommes trés heureux de partager ces bonnes nouvelles avec
vous.

La premiere itération du projet, soumise a I'examen de la commission technique composée
des représentants de la Commune, de la Préfecture et de I'Agence urbaine, a obtenu un avis
favorable unanime.

Les travaux d'implantation des bornes, menés avec précision par notre équipe de
topographes, sont déja en cours. Cette étape cruciale marque le début concret des réalisations
sur le terrain. En paralléle, une étude approfondie des services du cadastre est en préparation,
une étape essentielle pour 'obtention des nouveaux titres fonciers liés a cette premiere
itération.

A l'issue de la validation des nouveaux titres fonciers, nous déposerons rapidement la
deuxieéme itération auprés de la commission, dont les travaux préparatoires sont déja achevés.
Nous anticipons une continuité sans faille dans I'avancement des infrastructures communes
(terrassement, voiries, etc.).

Pour ce faire, nous vous invitons a effectuer le versement de la troisieme tranche de vos
contributions sur le compte bancaire de I’Association! avant le vendredi 1°" novembre 2024.
Ce soutien nous permettra d’aborder les prochaines étapes avec la méme sérénité et
efficacité.

Votre engagement indéfectible et votre solidarité sont au coeur du succés de ce projet
ambitieux.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien constant et votre confiance.

Le Bureau de I’Association
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Annexe : Avis favorable de la commission
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